

Weekly Report

2016.11.13 刘良军

本周工作

1. 电商项目：完善后台权限管理，实现了用户以及用户组管理的接口，能过滤访问并进行登录检测，但是权限还没有划分好，还不能进行权限判定。

下周工作

1. 继续完善后台权限管理，主要工作是明确划分权限，然后利用二进制运算实现权限的判定。